

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 117 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников»

наименование учреждения

«Оптимизация организации воспитательно-образовательного процесса при выполнении ежедневной операции детьми и педагогами в режимном моменте "Утренняя гимнастика"»

название лин-проекта

Утверждаю

Киселева С.М., заведующая МАДОУ № 117



«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников»

Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта

Общие данные:

Заказчик: С.М. Киселева, заведующая МБДОУ № 117 «Детский сад» г. Кемерово

Процесс: поиск документации, информации, дидактических средств пособий в процессе оптимизации организации воспитательно-образовательного процесса

Границы процесса: уменьшение затраты времени и организационного момента на занятиях по «Утренней гимнастике» эффективности и повышения качества деятельности специалистов ДОУ

Руководитель проекта: С.М. Киселева, заведующая МАДОУ № 117 «Детский сад» г. Кемерово

Команда проекта: М.В. Ефимочкина, старший воспитатель МАДОУ № 117, Инструктор по «ФИЗО» А.С. Креков

Блок 2. Обоснование выбора

1. Отсутствие упорядоченной системы занятий в режимном моменте «Утренняя гимнастика» и времени для подготовки детей к ГТО.
2. Оптимизация организации воспитательно-образовательного процесса
3. Распределение четких целей, задач, команд, во время воспитательно-образовательного процесса в режимном моменте «Утренняя гимнастика».

Блок 3 Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизирование занятий «Утренняя гимнастика», с учетом сокращение затраченного времени, при котором сохраняется плотность занятия.	50 мин.	35 мин.
Использование различные средств и методов, которые благоприятно влияют на развитие детей и оптимизацию занятия.	50 час	50 мин

Эффекты:

1. Повышение плотности занятия, уменьшение времени простоя, подготовка к ГТО.
2. Повышение эффективности деятельности в ДОУ.
3. Занятия имеют большую благоприятную ценность, при котором происходит высокий уровень развития ребенка.

Блок 4. Сроки

1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.11.20
2. Картирование текущего состояния - 10.12.20
3. Анализ проблем и потерь с- с 13.11 по 10.12.2020
4. Составление карты целевого состояния- с 10.12.20 по 20.12.20
5. Разработка плана мероприятий - с 20.12.20-20.01.21
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 25.01.21
7. Внедрение улучшений – с 01.02 по 01.05.21
8. Мониторинг результатов - с 01.05.21 - по 30.05.21
9. Закрытие лин-проекта- 01.06.21
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.06.21 по 01.09.21