

План-график инновационной деятельности по теме:

«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе образовательной программы «Первые шаги».

№п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Форма представления результатов	Ответственные
15.06.2022г. по 15.06.2023г.				
Подготовительный этап				
1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»				
1.1.	Издание приказа об организации инновационной деятельности	Август 2022	Приказ	Руководитель творческой группы
1.2.	Утверждение регламента проведения внедрения образовательных программ и программно-методических комплексов дошкольного образования	Август 2022	Регламент	Руководитель творческой группы
1.3.	Разработка форм отчетности	Декабрь 2022	Нормативная документация	Творческая группа
1.4.	Издание приказа об утверждении ООП ДО с учетом комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Январь 2022	Приказ	Руководитель творческой группы
2. Организационно-методическое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»				
2.1.	Теоретическое изучение программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»	Январь 2023	Круглый стол	Творческая группа
2.2.	Обеспечение повышения профессиональной компетенции педагогов по апробации и внедрению ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги»	15.06.2022г. по 15.06.2023г.	Свидетельство о повышении квалификации	Руководитель творческой группы
2.3.	Анализ существующей ситуации по содержанию и	Февраль-март 2023	Аналитическая справка	Творческая группа

	организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста требованиям программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»			
2.4.	Разработка документации по планированию образовательной деятельности с детьми раннего возраста с учетом программно-методического комплекса для развития детей раннего возраста «Первые шаги»	Апрель-май 2023	документация по планированию образовательной деятельности с детьми	Творческая группа
2.5.	Подготовка диагностического инструментария педагогического мониторинга комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Август 2023 г.	Диагностический инструментарий	Творческая группа
2.6.	Отчет о результатах работы творческой группы на подготовительном этапе	Май 2023 г.	Отчет	Руководитель творческой группы
3. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности (кадровое, материально-техническое, информационное, финансовое)				
3.1.	Составление плана преобразования материально-технической базы группы раннего возраста в соответствии с требованиями ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Февраль-март 2023	Аналитическая справка	Творческая группа
3.2.	Информирование педагогического коллектива, родителей воспитанников (законных представителей) о ходе апробации и внедрения ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Постоянно	Страничка на сайте ДОО. Информирование общественности	Руководитель творческой группы
3.3.	Приобретение перечня ПМК комплексной образовательной	Июль-август 2022 г.	ПМК комплексной образовательной	Руководитель творческой группы

	программы «Первые шаги».		программы «Первые шаги».	
15.06.2023 - 01.04.2024 г.				
Этап реализации				
1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»				
1.1.	Внесение изменений в нормативную базу при необходимости.	15.06.2023 - 01.04.2024 г.	Нормативная документация	Руководитель творческой группы
2. Организационно-методическое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»				
2.1.	Внедрение в работу ДОУ инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги». Организация образовательной деятельности по реализации инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги»	15.06.2023 - 01.04.2024 г.	Рабочая программа по реализации инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Творческая группа
2.2.	Аналитико-проектировочный семинар «Особенности организации образовательной среды для детей раннего и дошкольного возрастов. Характер взаимодействия взрослого и ребенка на основе содержания направлений развития детей раннего возраста с учетом программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги».	Август 2023	Протокол семинара	Руководитель творческой группы
2.3.	Мониторинг индивидуального развития воспитанников (начальный, промежуточный, итоговый)	Сентябрь 2023, январь 2024, май 2024	Отчеты о результатах мониторинга индивидуального развития воспитанников	Творческая группа
2.4.	Постоянно действующий семинар по реализации инновационной комплексной образовательной	15.06.2022г. по 15.06.2023г.	Свидетельство о повышении квалификации	Руководитель творческой группы

	программы «Первые шаги». Вебинары/курсы по реализации инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги»			
2.5.	Взаимопосещение открытых занятий по реализации инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Апрель 2024	Педагогические мероприятия	Творческая группа
3. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности (кадровое, материально-техническое, информационное, финансовое)				
3.1.	Информирование педагогического коллектива, родителей воспитанников (законных представителей) о ходе апробации и внедрения ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	15.06.2023 - 01.04.2024 г.	Страничка на сайте ДОО. Информирование общественности	Руководитель творческой группы
3.2.	Проведение родительского собрания с целью вовлечения родителей воспитанников как полноправных субъектов образовательного процесса.	Сентябрь 2023	Протокол родительского собрания. Анкеты.	Творческая группа
3.3.	Приведение материально-технической базы группы раннего возраста в соответствие с требованиями программно-методического комплекса для развития детей раннего возраста «Первые шаги»	15.06.2023 - 01.04.2024 г.	Паспорт группы	Творческая группа
02.04.2024 г. -15.06.2024 г.				
Заключительный этап				
1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»				
1.1.	Подготовка итоговых документов (оценка результатов реализации инновационного проекта и подведение итогов).	Июнь 2024	Приказ/ Аналитический отчет	Руководитель творческой группы